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Resumen
El trabajo se desarrolló en la Unidad Empresarial de Base Porcina (UEB) del municipio Placetas, provincia de 

Villa Clara. Se realizó una sistematización en el período diciembre 2018 a junio 2019 que involucró a beneficiarios 
directos, directivos de instituciones implicadas y otras organizaciones aliadas en el programa de introducción 
y generalización de los biodigestores tubulares de geo-membrana PVC, apoyado por el Programa de Pequeñas 
Donaciones/PNUD. Se aplicaron técnicas e instrumentos para la recolección de información, con la que se efectuó 
una interpretación crítica, un ordenamiento y una reconstrucción del proceso vivido, los que ayudaron a descubrir la 
lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho 
de ese modo. Todo lo anterior desde dos dimensiones fundamentales: la social y la ambiental. Consecuentemente 
se identificaron los aciertos y fracasos, se reflexionaron sobre ellos, y se logró un aprendizaje de la experiencia que 
constituye en elemento clave en el propósito para transferir y adaptar el conocimiento. Finalmente se presentan 
las lecciones aprendidas, que como un resultado estratégico fueron socializadas en diferentes espacios entre los 
grupos beneficiarios y las instituciones relacionadas con esta iniciativa de desarrollo en el municipio. 
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TUBULAR BIODIGESTERS AND THEIR CONTRIBUTION TO 

ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT AND QUALITY OF LIFE IN RURAL 

AREAS: SYSTEMATIZATION OF A SUCCESSFUL EXPERIENCE IN THE 

MUNICIPALITY OF PLACETAS

Abstract
The work was carried out in the Porcine Base Business Unit (UEB) of the Placetas municipality, Villa Clara province.  

A systematization was carried out in the period December 2018 to June 2019 that involved direct beneficiaries, managers 
of involved institutions and other allied organizations in the program of introduction and generalization of the PVC geo-
membrane tubular biodigesters, supported by the Small Donations Program/ UNDP.  Techniques and instruments were 
applied for the collection of information, with which a critical interpretation, ordering and reconstruction of the lived 
process were carried out, which helped to discover the logic of the process, the factors that have intervened in it, how 
they have been  related to each other and why they did it that way.  All of the above from two fundamental dimensions: 
social and environmental.  Consequently, successes and failures were identified, reflected on, and learning from 
experience was achieved, which is a key element in the purpose of transferring and adapting knowledge.  Finally, the 
lessons learned are presented, which as a strategic result were socialized in different spaces between the beneficiary 
groups and the institutions related to this development initiative in the municipality.

Keywords: Wind speed, XyGrib tool, astronomical tide, Wxtide32.
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Introducción
El municipio Placetas cuenta con una población de 

68 690 habitantes, su territorio está estructurado en 12 
Consejos Populares, de los cuales 50 % son urbanos y los 
otros 50 %, son rurales. Posee una extensión territorial de 
606,6 km2 que representa 9 % de la provincia Villa Clara. 
La densidad poblacional es de 122 hab/km2. 

La actividad económica de Placetas se concentraba ini-
cialmente en la producción ganadera y maderera, y más 
tarde en la rama cañero-azucarera, tabacalera y los culti-
vos varios. En 2002, un estudio realizado por el Gobierno 
Local constató que aproximadamente 74 % de las familias 
placeteñas estaban vinculada directa o indirectamente a la 
producción cañero-azucarera. 

En los últimos cinco años el desarrollo productivo del 
programa porcino en el municipio ha sido vertiginoso, se 
ha ganado en conocimientos y se ha generado toda una 
cultura agropecuaria que ha permitido a los productores 
lograr resultados con indicadores de eficiencia considera-
dos de los mejores del país. Baste decir que de una pro-
ducción de 3151,3 ton obtenidas en 2012, se cerró 2017 con 
7520 ton de carne de cerdo en pie. 

En el municipio están presentes 41 entidades producti-
vas, la UEB Porcina Placetas mantiene en estos momentos 
relaciones contractuales con 27 entidades (65,8 %).

El número de productores involucrados en el programa 
también ha crecido exponencialmente, de 93 productores 
comerciales y de reproductoras en el 2012, el 2019 con 150 
y 1040 de ceba con animales propios. Se calcula una masa 
estática en el municipio de unos 30 000 animales.

El propio crecimiento productivo, y el sistema de crian-
za intensivo utilizado, ha generado altas concentraciones 
de material orgánico biodegradable en lugares localiza-
dos, los cuales de no recibir un tratamiento adecuado para 
su descomposición pueden ocasionar fuertes focos conta-
minantes y serios daños al entorno. A eso se le añade la 
ubicación del municipio encima de tres grandes cuencas 
hidrográficas, la cuenca Zaza, considerada de interés na-
cional y las cuencas Sagua La Chica y Agabama, conside-
radas ambas de interés territorial. 

El programa porcino en el municipio tiene como premi-
sa fundamental lograr un crecimiento productivo en armo-
nía con el entorno, dando cumplimiento con ello a las re-
gulaciones establecidas en el país con relación al cuidado 
del medioambiente.

En sus inicios, los STR estaban conformados por lagu-
nas de estabilización, trampas y lecho de secado. Los resi-
duales no se manejaban adecuadamente, lo que daba lugar 
al incremento de la carga contaminante al manto freático. 
A partir de 2010 comienza a generalizarse en el municipio 
la incorporación de biodigestores a los sistemas, garanti-
zando con ello mayor eficiencia en su funcionamiento.

En 2009 el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) de 
conjunto con la ANAP1 de la provincia Villa Clara, ejecutó 
un proyecto piloto de transferencia de tecnología y conoci-
miento al sector, con el cual se introdujeron en la provincia 

1  ANAP. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

Villa Clara biodigestores tubulares de bajo costo construi-
dos con material de PVC y una capacidad de 10 m3. 

El proyecto benefició a 36 productores de los munici-
pios Camajuaní, Remedios, Caibarién, Sagua, Corralillo 
y 1 productor del municipio Placetas. En todos los casos 
participaron productores líderes que pudieran asimilar la 
tecnología y experimentarla, y a partir de sus resultados 
generar entusiasmo y motivar a otros productores.

El proyecto se convirtió en un pequeño laboratorio que 
sirvió de referencia para la promoción de modelos de sos-
tenibilidad económica y social a una mayor escala. Su im-
pacto sobrepasó las expectativas iniciales y de conjunto 
con las autoridades de la provincia (APPP2, Citma3, Mina-
gri4, Anap5,) se decidió ampliar las actividades y generali-
zar la tecnología en el sector agropecuario. 

Se escoge al municipio Placetas por diversas razones: 
su potencial hidráulico es considerable debido a su ubica-
ción encima de tres cuencas hidrográficas de importancia 
para la industria, el abasto a la población y la actividad 
agropecuaria, y por otro lado el fuerte crecimiento mos-
trado por el municipio en el programa porcino, actividad 
priorizada para la seguridad alimentaria del país, pero con 
serias consecuencias para el medioambiente si no se tra-
bajan adecuadamente sus residuales. 

Se elaboraron, presentaron y aprobaron tres proyectos 
para el municipio que benefició a 97 productores con la 
introducción de 217 biodigestores de geo-membrana PVC.

El que un productor del municipio participara en el pro-
yecto piloto y que hubiera asimilado la tecnología con en-
tusiasmo y buenos resultados fue muy beneficioso para la 
segunda etapa; se convirtió, partiendo de los resultados 
obtenidos en su finca, en el principal promotor de la tec-
nología y contribuyó como instructor en el montaje de los 
nuevos emplazamientos. 

Teniendo en cuenta esa problemática anterior se define 
como objetivo del trabajo el desarrollar un proceso par-
ticipativo de sistematización que aplique los principales 
aprendizajes surgidos en el proyecto de introducción y ex-
tensión de biodigestores tubulares de geomembrana PVC 
en el municipio.  

Materiales y métodos
El trabajo se desarrolló entre diciembre de 2018 y 2019 

en el municipio de Placetas. La muestra se estratificó en 
tres grupos de actores/as, a saber: a productores líderes 
(20 personas), instituciones del territorio (10 personas) y 
funcionarios financiadores (1 persona).

La metodología empleada considera el enfoque partici-
pativo y sostenible del proceso y ha validado su empleo en 
diferentes contextos socio políticos [Ardón, 2005]. 

La sistematización comprendió cuatro momentos [An-
tillón, 1995]: 

2  APPP. Asamblea Provincial del Poder Popular

3  Citma. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente

4  Minagri. Ministerio de la Agricultura

5  ANAP. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

Biodigestores tubulares y su contribución a la mejora ambiental y calidad de vida...
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1. Identificación del objeto y ejes de sistematización se 
basó en un taller participativo con beneficiaros directos 
(productores/as) y otros actores del municipio, como insti-
tuciones vinculadas al proyecto.

2. Planificación del proceso de sistematización.

• Revisión de documentos: se usaron los documentos 
de tres proyectos financiados por el PPD/PNUD al mu-
nicipio, y se tuvo acceso a los informes finales y de 
evaluación de dichos proyectos. 

3. Trabajo de campo.

• Entrevista con el funcionario del Programa de Pequeñas 
Donaciones del PNUD, usuarios de biodigestores e 
instructores encargados de desarrollar la capacitación 
técnica. 

• Las visitas al campo para conocer el uso del biodigestor, 
la percepción sobre sus ventajas y desventajas, así como 
los efectos de esta tecnología en su entorno comunitario 
inmediato. 

• Desarrollo de talleres participativos por zona denomina-
dos «Construyendo nuestros aprendizajes con enfoque 
de género». Participaron protagonistas de la experien-
cia, así como directivos y colaboradores del territorio e 
invitados de instancias provinciales. Se aplicaron her-
ramientas de la educación popular, como el panorama 
histórico, matriz de bienestar y diagrama de articulación. 

4. Análisis de informes de evaluación. A saber:

• Residuales porcinos por parte del laboratorio provin-
cial de recursos hidráulicos.

• Control especializado a la actividad medioambiental.
• Informe de seguimiento y monitoreo del proyecto.
• Resultados de laboratorio de las cargas liberadas 

al ambiente, El trabajo ofrece un informe de siste-
matización que incluye lecciones aprendidas para 
ser socializadas en diferentes espacios del gobierno 
municipal para su análisis y toma de decisiones es-
tratégicas para el territorio [Berdegué et al., 2004]. 

Resultados y discusión
El taller participativo realizado con 20 productores/as 

y 10 miembros de instituciones municipales vinculadas al 
proyecto permitió definir como objeto de sistematización 
el uso de alternativas renovables a través de biodigestores 
tubulares de geo-membrana PVC en el municipio de Place-
tas, y como ejes del proceso de sistematización: 

• Calidad de vida
• Mejora ambiental

En el proceso de planificación intervinieron la especia-
lista de medioambiente de la UEB Porcina, dos especialis-
tas vinculadas a la actividad de gobierno en el municipio 
(Especialista del Fórum y Especialista de medioambiente, 
y una presidenta de Cooperativa de Créditos y Servicios).

La documentación analizada revela que la capacidad 
total de tratamiento de desechos orgánicos a partir de la 
crianza de cerdo se comporta de la manera siguiente:

• En el municipio existen 282 biodigestores instalados en 
convenios comerciales y de reproductoras, y de ellos 199 
son tubulares, 82 de cúpula fija y 1 de campana móvil.

• Existen 150 productores dedicados a convenios comer-
ciales y de reproductoras, de los cuales 142 poseen 
biodigestores incorporados al STR. El promedio es 1,8 
biodigestores por productor. 

• Por los proyectos del PPD se introdujeron 217 emplaza-
mientos, pero por diferentes razones, entre ellas roturas, 
mala manipulación, almacenamiento en lugares inade-
cuados, afectaciones ocasionadas por roedores etc., 18 
de ellos sufrieron averías y no se pudieron recuperar.

De la población de beneficiarios anteriores fueron se-
leccionados como muestra los productores/as vinculadas 
al PPD, por presentar las mismas condiciones tecnológicas 
entre ellos. Esta muestra fue diferenciada en tres niveles 
que relacionan el nivel de impacto sobre el ambiente debido 
a la carga orgánica de los cerdos en cautiverio (ver tabla 1).

Tabla 1: Muestra seleccionada en el trabajo diferenciada en niveles de 
impacto según su capacidad de tratamiento y de crianza de cerdos

Nivel de 
impacto

Cantidad de cerdos 
en cautiverio

No. de 
biodigestores

Cantidad de 
productores/as

Bajo Hasta 75 1 8

Medio 76 hasta 150 2 10

Alto 151 hasta 230 3 7

A partir de los encuentros de planificación también fue 
elaborado el cronograma para desarrollar el trabajo de cam-
po y sus demás etapas. Así mismo, se definieron las herra-
mientas a aplicar, además de los recursos necesarios para 
las actividades. Se incluyeron 11 comunidades. La distribu-
ción de productores/as y comunidades aparece en la tabla 2.

El trabajo de campo se realizó con un enfoque participa-
tivo y de género (APC, 2005), reuniendo al productor (a), la 
familia y un grupo de campesinos de su radio de acción. To-
das las herramientas se aplicaron en una jornada de trabajo.

Se realizaron 10 visitas de seguimiento a los emplaza-
mientos, donde se pudieron constatar aspectos asociados 
al uso y manejo de los biodigestores y la cultura adquirida 
por los productores en torno al biodigestor tubular. 

Fueron revisados 20 informes emitidos por el Laboratorio 
Provincial de Recursos Hidráulicos, que evaluaron la calidad 
de los residuales una vez incorporados los biodigestores tu-
bulares a los STR. Todos cumplieron la norma establecida en 
el país para verter las aguas residuales a las aguas terrestres, 
pues los parámetros de contaminación se mantienen en el 
rango establecido por la NC 27/20126.

Se consultaron 12 informes de controles especializa-
dos a la actividad medioambiental en las formas produc-
tivas y los respectivos planes de medidas dejados a los 
STR. Predominan en los informes problemas asociados al 
manejo de la proporción estiércol-agua en su entrada al 
biodigestor y al uso y manejo de los filtros desulfuradores. 

6   NC 27/2012. Norma Cubana que regula el vertimiento de las aguas 
residuales a las aguas terrestres.

ECO SOLAR 72 / 2020 
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Muchos productores presentaron problemas de corrosión 
en las partes metálicas de las instalaciones por reaccionar 
el sulfuro de hidrógeno con los elementos metálicos. 

Se efectuaron tres entrevistas a diferentes actores que 
participaron en el proceso, el funcionario que atiende el 
PPD en Cuba, un instructor de la tecnología y un funcionar-
io del Gobierno. En todos los casos coincidieron en la inte-
gración temprana de los beneficiarios en los procesos, el 
sentido de responsabilidad y pertenencia asumido y lo in-
teractivo del aprendizaje que facilitó identificar y priorizar 
los asuntos más urgentes. 

Los productores que instalaron dos o tres biodige-
stores fueron los que más aliviaron la carga contaminante 
que genera la producción porcina de sus instalaciones. Es-
tos eran los mayores focos contaminantes del municipio y 
con la incorporación del biodigestor disminuyeron consid-
erablemente los indicadores ambientales de impacto de su 
residual (sólidos totales, demanda bioquímica de oxígeno, 

demanda química de oxígeno), comprobándose su gestión 
eficiente.

Los efluentes fueron utilizados en diferentes actividades 
agroecológicas. Se destacaron en su uso los productores/as 
de nivel medio y alto. Utilizan fundamentalmente el efluente 
líquido en el fertirriego a los cultivos, con el consecuente au-
mento de rendimiento de las cosechas, el mejoramiento del 
suelo y el ahorro de dinero por no compra de fertilizantes. El 
efluente sólido es utilizado fundamentalmente por las mu-
jeres, en la jardinería en las viviendas campesinas.

Se revisaron los tres informes finales de proyectos 
donde se comprobó el alto nivel de satisfacción alcanzado 
con la ejecución del proyecto por parte de los beneficia-
rios, creando un precedente importante para posteriores 
financiamientos de proyectos similares en otras regiones 
del país.

En los talleres participativos por zonas participaron 
64 personas; de ellas cuatro funcionarios provinciales del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La 

Tabla 2: Comunidades donde se ubican los productores/as

No. de biodigestores instalados Nombre del productor/a Comunidad

1 biodigestor

Leonides López Pérez Zaza

Noel Falcón Enrique Fidencia

Manuel León de la Concepción Fidencia

Orlando Pontigo Fernández Manzanares

Secundino Gutiérrez Martínez Manzanares

Sergio A. Acosta Camacho Miller

Alfredo Pentón Morales Cumbre

Bruno Castellanos de la Nuez Cumbre

2 biodigestores

Camilo Pérez Morales Copey

Víctor González Ruiz Copey

Elio Hernández Peñate Tarrau

Milagro Venega González Tarrau

Eliezer Figueroa Martín Copey

Eusebio Marante González Hermanos Amejeiras

Ana M. Amador Martínez Fidencia

Luis A. Navarro Chinea Cumbre

Orelvis R. Alfonso Martínez Cumbre

Alberto Pérez Mayea Zaza

3 biodigestores

Altair Lujan Pérez Mamey

Wilfredo Rojas Morales Mamey

Orelbis Peñate Mesa Hermanos Amejeiras

Idalia E. Sáez Fernández Hernando

Félix Pérez Hernández Tarrau

Javier Viera Hernández Cumbre

Osvaldo Ponce García Vigía

Biodigestores tubulares y su contribución a la mejora ambiental y calidad de vida...
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aplicación de la herramienta «Panorama histórico» per-
mitió que los participantes hicieran una ubicación sinóp-
tica del proceso vivido y sus principales hitos. Se pudo 
comprobar que el momento de mayor involucramiento de 
los diferentes actores fue durante el montaje de los bio-
digestores. El avance en la construcción de los empla-
zamientos generó confianza y motivación, las fincas se 
convirtieron en aulas de aprendizaje práctico y el cono-
cimiento se transfirió de una manera horizontal. 

El diagrama de articulación señala que los productores/
as identifican estar más cercanos en sus relaciones de capac-
itación, apoyo y seguimiento a los biodigestores tubulares 
instalados con los especialistas de la Empresa Municipal 
de Porcino y la ANAP7, mientras que con instituciones como 
ACPA8 , Actaf9 y FMC 10 mantienen vínculos más lejanos. 

Los testimonios de los participantes señalan que los 
biodigestores tubulares de PVC son de buen nivel de acep-
tación por las familias campesinas, aunque reconocen que 
son menos duraderos que otros diseños. Y además son 
vistos como importantes alternativas para el ahorro y el 
valor agregado de la cría de cerdos. 

Las visitas y encuentros con las familias beneficiarias y el 
desarrollo de los talleres «Construyendo nuestros aprendizajes 
con enfoque de género» permiten conocer que las principales 
acciones de mejora a la calidad de vida y la ambiental son:

En el ejercicio de la matriz de bienestar la mayoría de 
las opiniones son referidas por mujeres y denotan algunos 

7  ANAP. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños

8  ACPA. Asociación Cubana de Producción Animal

9 Actaf. Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales

10  FMC. Federación de Mujeres Cubanas

cambios del proyecto en sus vidas. Las principales valora-
ciones aparecen en la tabla 3. 

Por su parte, a nivel político y estratégico el Ministe-
rio de la Agricultura ha tomado importantes decisiones 
que benefician el municipio y al resto del país; ellas son 
la creación capacidades para solucionar los problemas 
de reparación y mantenimiento de los biodigestores y la 
compra de piezas/agregados. Por su parte, las autorida-
des del municipio han realizado campañas divulgativas 
para la promoción de la tecnología con las experiencias de 
productores/as en espacios radiales, y la publicación en 
periódicos provinciales y nacionales.

Como un elemento que resume el proceso se realizó un 
ejercicio participativo para definir las lecciones aprendidas, 
las que según los ejes seleccionados, son las siguientes:

Calidad de vida
1. Las actividades de capacitación del proyecto para 

el manejo eficiente de los biodigestores es reconocido 
como el proceso más significativo para los productores/
as, que les permiten aprovechar sus ventajas durante su 
explotación y evitar averías.

2. La familia campesina se independiza como consumi-
dor energético y logra una integración total de los recursos 
aprovechables dentro de la finca. 

3. La instalación disminuyó el trabajo de la mujer por 
sustituir actividades como la búsqueda, acarreo y empleo 
de la leña en la cocción de alimentos.

4. El biodigestor es apreciado por los productores/as 
como un sistema que se integra en las actividades agrope-
cuarias de la finca con ventajas económicas y productivas, 
que ahorra dinero a la familia.

5. Las familias se apropiaron de nuevas costumbres y 
actividades domésticas e integraron la limpieza del corral 

Tabla 3: Herramienta Matriz de bienestar

Opiniones de bienestar Alto significado Medio significado Bajo significado

No se «corta» leña. A casi nadie la agrada la idea de tener que 
«cortar» la leña y con el biodigestor esta se evita por completo 

X

Mejora la economía familiar al sustituir la electricidad X

Es muy rápido para cocinar X

Más tiempo disponible y calidad de vida de las mujeres X

Las reparaciones del biodigestor son sencillas X

Es una inversión para varios años X

Crea empleos especializados X

Evita los malos olores entre 90 y 100 % X

Es posible utilizar los productos secundarios como abono o fertilizante X

Ganancias por ahorro de dinero en compras 
de combustibles domésticos

X

Se evita la contaminación de suelos y agua X

No se da la proliferación de insectos X

ECO SOLAR 72 / 2020 
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como momento de alimentación del biodigestor, lo que se 
consigue con el arrastre del estiércol y orine por el agua 
de limpieza.

6. El otorgamiento de créditos bancarios para la cons-
trucción de los nuevos emplazamientos es un efecto indi-
recto del proyecto que favorece a la comunidad y las fami-
lias. 

7. Nuevos empleos surgen con algunos facilitadores 
que ganaron empíricamente nuevas habilidades y hoy 
prestan servicios a la comunidad de origen y otras, en la 
instalación y mantenimiento en sus comunidades. 

Mejoras ambientales
1. Las familias que hacen uso de los biodigestores 

reconocen sus resultados sobre las condiciones 
ambientales, al precisar que evitan los malos ol-
ores, la tala de árboles, la producción de humo, el 
calentamiento global y proliferación de insectos, 
entre otros.

2. Existen un conocimiento extendido de la importan-
cia de combustionar el gas y así evitar emitirlo a la 
atmósfera.

3. 3. El empleo generalizado de los efluentes del biodi-
gestor en la producción agrícola permite cerrar el flujo  
energético del sistema y ahorra recursos a la familia y 
el país. 

4. El proyecto generó iniciativas e innovación local, 
que hizo extender a otras familias de la comunidad 
el uso de biodigestores con las ventajas ambiental-
es, que de ello se derivan.

5. La capacitación y el seguimiento constituyeron una 
vía efectiva para disminuir los riesgos de incendio 
y explosión.

6. La vinculación de instituciones en alianza fue clave 
para integrar y acompañar los productores/as de 
manera más efectiva.

7. El proyecto y sus resultados consiguieron incidir 
en la toma de decisiones del gobierno del munic-
ipio, el que apoya una estrategia para la extensión 
de esta tecnología a otros productores y así, a la 
sostenibilidad del territorio. 

Los resultados del trabajo de sistematización han sido 
presentados en los espacios siguientes: Porcicultura Tropi-
cal 2019, Fórum de Base, Municipal y Ramal Provincial de 
Ciencia y Técnica, Fórum Provincial de Gobierno, Evento 
Provincial de Cubasolar. 

Conclusiones
El proceso de sistematización identificó como princi-

pales aprendizajes la valoración positiva de los produc-
tores/as sobre el proyecto por sus aportes a la calidad 
de vida y la mejora del ambiente, sobre todo por la dis-

minución de esfuerzos para la mujer y la disminución de 
carga contaminante hacía el agua y el aprovechamiento de 
los efluentes en la agricultura.

La introducción de nuevos diseños de biodigestores 
tubulares de geomembrana de PVC al municipio permitió 
incorporar un cambio cultural a la porcicultura, pues su-
puso un cambio de hábitos en la familia, tanto para el car-
gado del biodigestor como para la propia utilización de los 
efluentes resultantes para su beneficio. 

La sistematización permitió identificar «Lecciones 
aprendidas» que permitieron visualizar en los actores invo-
lucrados los aprendizajes alcanzados durante el proyecto. 

En el proceso de transferencia tecnológica, la uti-
lización de metodologías horizontales y  participativas 
permitieron una apropiación rápida del conocimiento por 
parte de los beneficiarios.

El trabajo influyó en la toma de decisiones por parte 
del gobierno, que impulsan el proyecto y extiende sus 
impactos. 

Recomendaciones

• Realizar más eventos de socialización local y provin-
cial con productores, líderes de base, especialistas y 
directivos donde se expongan las Lecciones Aprendi-
das en el proceso de generalización de la tecnología. 

• Desarrollar procesos de sistematización en otros mu-
nicipios con capacidad instalada de biodigestores. 
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